



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ  
(МИНОБРНАУКИ ИНГУШЕТИИ)**

**П Р И К А З**

11.11.2024г.

№ 600-п

г. Назрань

**Об утверждении дорожной карты по подготовке и проведению  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образования  
в Республике Ингушетия в 2025 году**

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 232/551 и № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» и «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», с целью организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Ингушетия в 2025 году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить дорожную карту по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Ингушетия в 2025 году (Приложение № 1).

2. ГКУ «Региональный центр обработки информации» Республики Ингушетия, ГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования Республики Ингушетия», отделу общего среднего образования Минобрнауки Ингушетии обеспечить координацию исполнения дорожной карты.

3. Рекомендовать руководителям Управлений образования муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия, в срок до 30.10.2024 г. сформировать календарные планы (дорожные карты) подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра



А-Б.Б. Цороев



Приложение № 1  
Утверждено приказом  
Министерства образования и  
науки Республики Ингушетия  
от « 11 » 11 2024 г.  
№ 600-п

**Дорожная карта**  
**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего**  
**и среднего общего образования в Республике Ингушетия в 2025 году**

Используемые сокращения:

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  
ГИА-11 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования  
ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования  
ГВЭ – государственный выпускной экзамен  
ЕГЭ – единый государственный экзамен  
ОГЭ – основной государственный экзамен  
КИМ – контрольные измерительные материалы  
Минобрнауки Ингушетии – Министерство образования и науки Республики Ингушетия  
ППЭ – пункт проведения экзаменов  
РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования  
ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия  
РЦОИ - ГКУ «Региональный центр обработки информации Республики Ингушетия»  
ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» - ГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования Республики Ингушетия»  
ФИПИ – ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»  
УО – управление образования  
ОО – общеобразовательная организация  
КЕГЭ – единый государственный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме  
ПО - программное обеспечение  
ИС – информационная система  
СКЗИ – средство криптографической защиты информации  
ПДН - персональные данные

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
<b>1. Анализ проведения ГИА-2025</b>			
1.1.	Подготовка статистического анализа результатов по всем предметам ОГЭ и ЕГЭ	июль 2025 г.	РЦОИ
1.2.	Подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и основного общего образования в 2025 году в Республике Ингушетия (в части касающейся)	август 2025 г.	РЦОИ ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» Председатели предметных комиссий
	Разработка рекомендаций для системы образования Республики Ингушетия:		
1.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания предмета в Республике Ингушетия на основе выявленных типичных затруднений и ошибок</li> <li>• Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, возможные направления повышения квалификации учителей</li> <li>• Рекомендации по возможным направлениям повышения квалификации работников образования для включения в региональную дорожную карту по развитию региональной системы образования</li> </ul>	август 2025 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»

1.4	<u>Разработка мероприятий, для включения в Дорожную Карту по развитию региональной системы образования Республики Ингушетия</u>	август 2025 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
1.5.	Направление статистико-аналитических отчетов о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и основного общего образования в 2025 году в Республике Ингушетия в ФИПИ, Рособрнадзор	август 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
1.6.	Обсуждение итогов проведения ОГЭ и ЕГЭ в Республике Ингушетия в 2025 году на совещании Минобрнауки Ингушетии	IV квартал 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» РЦОИ
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
2.1	Подготовка контрольно-измерительных материалов для проведения диагностики предметных и методических компетенций <b>учителей</b> математики, русского языка, литературы, истории, обществознания, физики, химии, биологии, иностранных языков, информатики, географии, преподающих в 9-11 классах	декабрь 2024 г.	Минобрнауки Ингушетии ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
2.2	Проведение диагностики предметных компетенций учителей математики, русского языка, литературы, истории, обществознания, физики, химии, биологии, иностранных языков, информатики, географии, преподающих в 9-11 классах и подготовка сводного анализа	январь-февраль 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
2.3	Разработка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогов по итогам сводного анализа диагностики предметных компетенций и проведение курсов повышения квалификации для учителей математики, русского языка, литературы, истории, обществознания, физики, химии, биологии, иностранным языкам, информатике, географии, преподающих в 9-11 классах	март-май 2025 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»

2.4	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для педагогов, показавших профессиональные дефициты по итогам диагностики предметных компетенций учителей математики, русского языка, литературы, истории, обществознания, физики, химии, биологии, иностранным языкам, информатике, географии, преподающих в 9-11 классах	февраль-март 2025 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
2.5	Проведение совещаний, вебинаров с заместителями директоров по УВР по вопросу повышения качества обучения в общеобразовательных организациях, направленных на увеличение среднего балла ГИА в 2025 году	в течение года	Минобрнауки Ингушетии ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
2.6	Реализация мероприятий (курсов повышения квалификации, практических семинаров, консультаций, мастер-классов и т.д.), направленных на поддержку школ со стабильно низкими результатами	в течение года	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
2.7	Разработка методических рекомендаций по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты	декабрь – январь 2025 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
2.8	Оказание комплексной методической помощи образовательным организациям с последующим планированием работы по обеспечению повышения качества подготовки обучающихся выпускных классов по ликвидации учебных дефицитов	в течение года	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
2.9	Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей через распространение памяток, методических буклетов и др.	в течение года	ОО
2.10	Выявление лучшего опыта работы педагогов и их привлечение к сетевой работе по подготовке обучающихся к ГИА-2025	в течение года	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-2025</b>			
<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
3.1	Подготовка и утверждение нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-2025 в Республике Ингушетия:	2024-2025 учебный год	Минобрнауки Ингушетии

3.1.1	Об утверждении сроков и мест регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в Республике Ингушетия в 2024/2025 учебном году	октябрь 2024 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.2	Об утверждении порядка написания итогового сочинения (изложения) в Республике Ингушетия в 2024/2025 учебном году	ноябрь 2024 г.	Минобрнауки Ингушетии
3.1.3	О проведении анализа итогового сочинения (изложения) в Республике Ингушетия в 2024/2025 учебном году	май 2024 г.	Минобрнауки Ингушетии ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
3.1.4	Приказ об утверждении регионального проекта по подготовке выпускников к успешной сдаче ЕГЭ (Техновзлет)	декабрь 2024 г.	Минобрнауки Ингушетии ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
3.1.5	Об утверждении ППЭ для проведения ГИА-11	до 10 февраля 2025	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.6	Об утверждении мест подачи заявлений на прохождение ГИА-11, мест регистрации на сдачу ГИА-11 в Республике Ингушетия в 2025 году	до 25.11.2024 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.7	О назначении регионального координатора по организации видеонаблюдения и координации действий по установке и эксплуатации оборудования при проведении ГИА в Республике Ингушетия в 2025 году	январь 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.8	Об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА-9 в 2025 году	до 1 марта 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.9	Об утверждении мест подачи заявлений на прохождение ГИА-9 в Республике Ингушетия в 2025 году	декабрь 2024 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.10	Об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА-11 в 2025 году	до 1 февраля 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ

3.1.11	Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9-х классов	январь 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.12	Об утверждении количества и мест расположения ППЭ для проведения ГИА-9 в 2025 году	до 1 марта 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.13	Об утверждении инструкций для проведения ГИА-9, ГИА-11 в Республике Ингушетия в 2025 году	февраль-март 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
3.1.14	О порядке работы ситуационного центра онлайн видеонаблюдения в Республике Ингушетия в 2025 году	февраль 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.15	О присвоении статусов экспертам предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-2025	февраль – март 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.16	Об утверждении состава апелляционной комиссии ГИА-11	март 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии
3.1.17	Об утверждении состава апелляционной комиссии ГИА-9	Апрель 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии
3.1.18	Об информационной безопасности при получении, передаче и хранении экзаменационных материалов в период проведения ГИА-11 в 2025 году	До 1 марта 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.19	Об утверждении составов предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-2025	март 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.20	Об определении минимального количества баллов по учебным предметам при проведении ГИА-9 в Республике Ингушетия в 2025 году	март 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ

3.1.21	О назначении ППЭ и аудиторного фонда на экзамены ГИА-2025	в соответствии с планом-графиком Рособрнадзора о внесении сведений в РИС	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.22	Об утверждении работников ППЭ, задействованных при проведении ГИА-2025 в Республике Ингушетия	февраль-март 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.23	Об утверждении графиков работы предметных комиссий ГИА - 2025	в соответствии с расписанием проведения экзаменов	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
3.1.22	О распределении работников в ППЭ, задействованных при проведении ГИА-2025	в соответствии с планом-графиком Рособрнадзора о внесении сведений в РИС	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.1.23	Проведение мероприятий в рамках республиканского проекта по подготовке выпускников к успешной сдаче ЕГЭ (Техновзлет)	февраль-март 2024 г.	Министерство образования и науки Республики Ингушетия
3.1.24	Проведение опытными учителями школ открытых уроков «Час ЕГЭ» (с трансляцией на республиканском телеканале «Ингушетия») по подготовке к экзаменам в 2025 году	ноябрь 2024 г. -май 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии УО ОО
3.1.25	Об утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии Республики Ингушетия по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Ингушетия в 2025 году	декабрь 2024 г. - февраль 2025 г. (в соответствии с метод рекомендациями Рособрнадзора)	Минобрнауки Ингушетии

3.1.26	Направление приказа «О проведении информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия в 2024/2025 учебном году» в УО и ОО республики	до 20 ноября 2024 г.	Минобрнауки Ингушетия
3.1.27	Об утверждении Положения по осуществлению общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Республики Ингушетия в 2025 году	декабрь 2024 г. - февраль 2025 г. (в соответствии с метод рекомендациями Рособрнадзора)	Минобрнауки Ингушетия
3.1.28	Об утверждении Положения об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме основного государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на территории Республики Ингушетия в 2025 году	декабрь 2024 г. - февраль 2025 г. (в соответствии с метод рекомендациями Рособрнадзора)	Минобрнауки Ингушетия
<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
3.1.29	Об утверждении Положения о предметных комиссиях Республики Ингушетия при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году	декабрь 2024 г. - февраль 2025 г. (в соответствии с метод рекомендациями Рособрнадзора)	Минобрнауки Ингушетия
3.1.30	Об утверждении Положения о работе апелляционной комиссии Республики Ингушетия при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Республики Ингушетия в 2025 году	январь - февраль 2025 г. (в соответствии с метод рекомендациями Рособрнадзора)	Минобрнауки Ингушетия РЦОИ
3.1.31	Об утверждении графиков обработки экзаменационных работ и апелляции о несогласии с выставленными баллами досрочного, основного и дополнительного этапов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году	не позднее, чем за две недели до начала соответствующих этапов ГИА 2025 г.	Минобрнауки Ингушетия

3.1.32	Об организации работы со средствами криптографической защиты информации в Министерстве образования Республики Ингушетия	январь-май 2025 г.	Минобрнауки Ингушетия РЦОИ
<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
3.1.33	<p>О создании комиссии по классификации ИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Утвердить акт определения уровня защищенности персональных данных</li> <li>• Утвердить журнал учета машинных носителей персональных данных</li> <li>• Утвердить модель нарушителя безопасности информации</li> <li>• Утвердить правила обработки персональных данных без использования средств автоматизации</li> <li>• Утвердить перечень мест хранения материальных носителей ПДн, обрабатываемых без использования средств автоматизации</li> <li>• Утвердить правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей</li> <li>• Утвердить правила осуществления внутреннего контроля соответствия условий обработки персональных данных</li> <li>• Утвердить правила работы с обезличенными персональными данными</li> <li>• Утвердить перечень информационных систем персональных данных</li> <li>• Утвердить перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с реализацией трудовых отношений</li> <li>• Утвердить перечень должностей сотрудников, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию персональных данных</li> <li>• Предоставить копию уведомления об обработке персональных данных</li> </ul>	январь-май 2025 г.	РЦОИ
3.1.34	<p>О назначении администратора ИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Утвердить должностную инструкцию администратора ИС</li> <li>• Утвердить акт классификации ИС</li> <li>• Утвердить модель угроз безопасности информации, обрабатываемой в ИС</li> <li>• Утвердить правила идентификации и аутентификации субъектов доступа и объектов доступа</li> <li>• Утвердить правила управления доступом субъектов доступа к объектам доступа</li> <li>• Утвердить матрицу доступа субъектов доступа по отношению к защищаемым информационным ресурсам ИС</li> </ul>	январь-май 2025 г.	РЦОИ

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Утвердить правила управления установкой (инсталляцией) компонентов программного обеспечения</li> <li>• Утвердить перечень разрешенного к использованию программного обеспечения и его компонентов в ИС</li> <li>• Утвердить правила обращения с машинными носителями информации</li> <li>• Утвердить правила регистрации событий безопасности в ИС</li> <li>• Утвердить инструкцию по организации антивирусной защиты в ИС</li> <li>• Утвердить правила контроля (анализа) защищенности информации</li> <li>• Утвердить правила и процедуры восстановления ПО при возникновении нештатных ситуаций</li> <li>• Утвердить порядок обмена ПДн (соглашения об обмене, электронном документообороте с организациями)</li> <li>• Утвердить инструкцию по организации резервного копирования</li> </ul>		
3.1.35	<p>О назначении ответственного за выявление инцидентов и реагирование на них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Утвердить регламент выявления инцидентов информационной безопасности и реагирования на них</li> </ul>	январь-май 2025 г.	Минобрнауки Ингушетия РЦОИ
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
4.1	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Ингушетия в 2025 году, в том числе на: оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА; обеспечение видеонаблюдения; дооборудование отдела организационно-технологического обеспечения государственной итоговой аттестации РЦОИ, ППЭ.	IV квартал 2024 года	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
4.2	Размещение технического задания для проведения конкурсной процедуры для заключения договора на оказание услуг по организации видеотрансляции процедур проведения ЕГЭ в Республике Ингушетия в 2025 году	до 01.02.2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
4.4	Заключение договора на оказание услуг по организации видеотрансляции процедуры проведения ЕГЭ в Республике Ингушетия в 2024 году	до 09.03.2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ

4.5	Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, по организации, проведению ГИА и обработке различных материалов ГИА	март-май 2025 г.	РЦОИ
4.6	Заключение договора на поставку картриджей для ППЭ Республики Ингушетия	до 01.02.2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
4.7	Заключение договора на оказание услуги по предоставлению прав пользования программным обеспечением для проведения ГИА-9	март-май 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
4.8	Заключение договора на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения тренировочного экзамена в форме ОГЭ по математике для обучающихся 9-х классов	февраль–март 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
4.9	Заключение договора на приобретение программного обеспечения для проведения ГИА-9 по английскому языку (раздел «Говорение»)	март-май 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
4.10	Заключение договора на поставку канцелярских товаров для обеспечения проведения ГИА-2025	февраль–апрель 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
5.1	Проведение совещаний с экспертами предметных комиссий по вопросу качества проверки экзаменационных работ участников ГИА-2024 в Республике Ингушетия	ноябрь-декабрь 2024 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
5.2	Организация участия председателей (заместителей председателей) предметных комиссий в очно-заочном обучении по программам дополнительного профессионального образования, реализуемым ФИПИ	сентябрь 2024 г. – апрель 2025 г. (согласно графика ФИПИ)	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
5.3	Проведение квалификационных испытаний для членов предметных комиссий на федеральной платформе «Эксперт ЕГЭ», претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт)	Февраль-март 2025 г. (согласно графика ФИПИ)	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»

5.4	Организация участия председателей (заместителей председателей) предметных комиссий по учебным предметам ГИА-2025 в семинарах на федеральном уровне	в соответствии с федеральным графиком проведения семинаров	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
5.5	Координация проведения дистанционного обучения лиц, задействованных при проведении ГИА-2025 (членов ГЭК, руководителей, технических специалистов, организаторов ППЭ), на учебной платформе ФЦТ	февраль-май 2025 г в соответствии с федеральным графиком	РЦОИ
5.6	Проведение курсов повышения квалификации в очно-заочном формате для лиц, задействованных при проведении ГИА-2025 (членов ГЭК, экспертов предметных комиссий, технических специалистов, руководителей и организаторов ППЭ)	февраль-май 2025 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» РЦОИ
5.7	Организация обучения общественных наблюдателей при проведении ГИА-2025	март-май 2025 г.	РЦОИ ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
5.8	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2025	февраль-май 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии
<b>6. Организационное сопровождение ГИА-2025</b>			
<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
6.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2025 году из числа: выпускников образовательных организаций текущего учебного года; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы	до 01.11.2024 г.	РЦОИ УО ОО
6.2	Сбор предварительной информации об участниках ГИА с ограниченными возможностями здоровья, включая информацию о необходимости обеспечения им особых условий	Не позднее двух дней до даты проведения экзаменов	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО ОО

6.3	Определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА-11	до 02.11.2024 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО
6.4	Формирование состава ГЭК по проведению ГИА-11	октябрь-ноябрь 2024 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО
6.5	Формирование состава кандидатов в эксперты предметных комиссий по учебным предметам ГИА	ноябрь 2024 г.	РЦОИ
6.6	Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)	ноябрь-декабрь 2024 г.	Минобрнауки Ингушетии
6.7	Определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА-9	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ УО
6.8	Формирование состава апелляционной комиссии	до 19.03.2025 г.	Минобрнауки Ингушетии
6.9	Обновление ключей шифрования членов ГЭК для проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, сканирования в аудиториях и штабе ППЭ; проведения экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме	январь-февраль 2025 г.	РЦОИ
6.10	Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения).	до 22.11.2024 г. до 24.01.2025 г. до 28.03.2025 г.	ОО УО РЦОИ
6.11	Проверка и оценивание сочинения (изложения) комиссиями ОО по проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения).	до 16.12.2024 г. до 17.02.2025 г. до 17.04.2025 г.	ОО УО

6.12	Обработка проверенных бланков итогового сочинения (изложения) включает в себя: сканирование проверенных оригиналов бланков итогового сочинения (изложения); распознавание информации, внесённой в проверенные оригиналы бланков итогового сочинения (изложения); сверку распознанной информации с оригинальной информацией, внесённой в проверенные оригиналы бланков итогового сочинения (изложения).	до 16.12.2024 г. до 17.02.2025 г. до 17.04.2025 г.	РЦОИ  ОО УО
6.13	Внесение сведений о результатах обработки итогового сочинения (изложения).	до 16.12.2024 г. до 17.02.2025 г. до 17.04.2025 г.	РЦОИ
6.14	Ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с полученными результатами.	до 18.12.2024 г. до 19.02.2025 г. до 21.04.2025 г.	РЦОИ ОО УО
6.15	Подготовка статистического анализа итогового сочинения (изложения)	май 2025 г.	РЦОИ
6.16	Проведение анализа итогового сочинения (изложения) и разработка методических рекомендаций для системы образования Республики Ингушетия	Июль 2025 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
6.17	Организация работы с образовательными организациями среднего профессионального образования по вопросу привлечения студентов к общественному наблюдению за ходом проведения ГИА	январь–май 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
6.18	Проведение совещания с представителями управлений образования муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия, руководителями общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2025 году	март-май 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
6.19	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной срок и в дополнительные сроки в 2024/2025 учебном году	04.12.2024 г. 05.02.2025 г. 09.04.2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО ОО

6.20	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах	12.02.2025 г. 12.03.2025 г. 21.04.2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО ОО
6.21	Направление в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Ингушетия списка ППЭ в целях обеспечения охраны правопорядка и обеспечения режима информационной безопасности в период проведения ГИА	март, май, август 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
6.22	Направление в Министерство здравоохранения Республики Ингушетия списка ППЭ в целях обеспечения медицинского обслуживания в период проведения ГИА	март, май, август 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
6.23	Направление в ПАО «Россети Северный Кавказ» информации о сроках проведения ГИА в целях недопущения отключения электроэнергии в период проведения экзаменационной кампании	март, май, август 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
6.24	Проведение всероссийских тренировочных мероприятий в 2024/2025 учебном году: 1. Технология передачи полного комплекта ЭМ по сети «Интернет», печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ. Тестирование системы видеонаблюдения. Предметы: <i>Биология, английский язык (письменная часть), английский язык (устная часть), информатика в компьютерной форме (КЕГЭ)</i>	05 марта 2025 г. – (согласно графику Рособрнадзора)	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО ОО
	2. Технология передачи полного комплекта ЭМ по сети «Интернет», печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ Тестирование системы видеонаблюдения. Предметы: <i>Русский язык, английский язык (устная часть), информатика в компьютерной форме (КЕГЭ)</i>	14 мая 2025 г.	
6.25	Организация проверки установки и готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в местах работы апелляционной комиссии	май 2025 г.	РЦОИ УО ОО
<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
6.26	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2025 году из числа: выпускников образовательных организаций текущего учебного года; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы	до 02.11.2024 г.	РЦОИ УО ОО

6.27	Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА, включая проверку работоспособности стационарных и переносных металлодетекторов, приборов подавления сигналов мобильной связи	май 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии ГЭК РЦОИ
6.28	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья	в соответствии с графиком проведения ГИА	Минобрнауки Ингушетии ГЭК РЦОИ УО ОО
6.29	Организация работы по привлечению граждан для аккредитации в качестве общественных наблюдателей	январь-май 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО
6.30	Обеспечение функционирования ситуационного центра онлайн видеонаблюдения в 2025 году	март-апрель, май-июнь 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии СПО
6.31	Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей	в течение трех рабочих дней со дня получения заявления, но не позднее, чем за один рабочий день до установленной даты начала экзамена в соответствии с графиком проведения ГИА	Минобрнауки Ингушетии
6.32	Организация взаимодействия с провайдером по обеспечению максимальной пропускной способности канала доступа к сети Интернет: - направление списка ППЭ; - оперативное взаимодействие в случае отсутствия доступа к сети Интернет в ППЭ	в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием проведения ГИА	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6.33	Организация участия ППЭ, задействованных в досрочный период, в апробации технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ	12 марта 2024 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО
6.34	Печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования	март-апрель май-июль сентябрь 2024 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО
6.35	Организация участия ППЭ, задействованных в основной период проведения ЕГЭ по иностранному языку (устная часть), в апробации технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») с участием обучающихся 11-х классов	14 мая 2024 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО ОО
6.36	Организация участия ППЭ, задействованных в основной период, в апробации технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ без участия обучающихся 11-х классов	апрель-май 2024 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО ОО
6.37	Ведение РИС:		
6.37.1	Формирование и передача в РЦОИ для внесения в РИС файлов экспорта, сведения об ОО, выпускниках текущего года, ППЭ, участниках итогового сочинения (изложения)	в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ УО ОО
6.37.2	Внесение в РИС сведений о Минобрнауки Ингушетии, РЦОИ, УО, ОО, выпускниках текущего года, ППЭ, участниках итогового сочинения (изложения)	в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ

6.37.3	Формирование и передача в РЦОИ для внесения в РИС файлов экспорта, содержащих сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА, формах ГИА	в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ УО ОО
<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
6.37.4	Внесение в РИС сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА, формах ГИА	в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ
6.37.5	Формирование и передача в РЦОИ для внесения в РИС файлов экспорта, содержащих сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты)	в соответствии с отдельным планом-графиком внесения в РИС	УО ОО РЦОИ
6.37.6	Внесение в РИС сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты), о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей	в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ
6.37.7	Внесение в РИС сведений о наличии допуска выпускников текущего года к прохождению ГИА	в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ
6.37.8	Внесение в РИС сведений о членах предметных комиссий	не позднее двух недель до экзамена в соответствии с графиком проведения ГИА	РЦОИ
6.37.9	Внесение в РИС сведений о распределении участников ГИА, заказе экзаменационных материалов	в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ УО ОО

6.37.10	Внесение в РИС сведений о распределении участников итогового сочинения (изложения) по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения)	в соответствии с в соответствии с отдельным планом- графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ УО ОО
<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
6.37.11	Внесение в РИС сведений о распределении участников ГИА и работников по помещениям, выделенным для проведения ГИА	за две недели до даты проведения экзаменов	РЦОИ УО
6.37.12	Внесение в РИС сведений о назначении членов предметных комиссий на экзамены	не ранее, чем за неделю и не позднее, чем за три дня до экзамена	РЦОИ
6.37.13	Внесение в РИС сведений о полученных экзаменационных материалах	не позднее одних суток до экзамена	РЦОИ
6.37.14	Внесение в РИС сведений об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ	в течение суток со дня проведения экзамена	РЦОИ
6.37.15	Внесение в РИС сведений о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов	от трех до шести дней после проведения экзамена	РЦОИ
6.37.16	Внесение в РИС сведений о результатах обработки экзаменационных работ участников ГИА:	не позднее шести календарных дней после проведения экзамена	РЦОИ
	- по русскому языку		

	- по математике (базовый уровень) - по экзаменам, проведенным досрочно и в дополнительные сроки	не позднее трех календарных дней после проведения экзамена	
	- по математике (профильный уровень) - по остальным учебным предметам	не позднее четырех календарных дней после проведения экзамена	
<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
6.37.17	Внесение в РИС сведений о результатах рассмотрения апелляций	не позднее двух дней с момента принятия решения конфликтной комиссией	РЦОИ
<b>6.38</b>	<b>Мониторинг технической оснащенности ППЭ:</b>		
6.38.1	Организация установки систем видеонаблюдения	март-май 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ Ингушский филиал ПАО «Ростелеком» ППЭ
6.38.2	Проверка наличия и работоспособности металлодетекторов	март-июнь, сентябрь 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии ГЭК РЦОИ ГЭК УО, ОО
6.38.3	Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов подвижной связи	март-июнь, сентябрь 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии ГЭК
6.38.4	Техническое оснащение ППЭ для проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ: в досрочный период;	до 1 марта 2025 г. до 15 мая 2025 г.	Минобрнауки

	в основной период		Ингушетии УО ОО
6.39	Проведение организационных мероприятий по подготовке и проведению КЕГЭ по информатике и ИКТ:	март-апрель 2025 г. май-июль 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии УО ОО
6.39.1	Сбор информации о количестве участников КЕГЭ по информатике и ИКТ	до 1 марта 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО ОО
6.39.2	Определение количества и мест расположения ППЭ для проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ	до 1 февраля 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии ГЭК
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>			
<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
7.1	Обеспечение работы разделов, посвященных проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	сентябрь 2024 г. - август 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО ОО
7.2	Обеспечение работы официального сайта Министерства образования и науки Республики Ингушетия, раздела, посвященного проведению ГИА	сентябрь 2024 г.- август 2025 г.	РЦОИ
7.3	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА	сентябрь 2024 г. – август 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии

7.4	Разработка медиаплана информационного сопровождения ГИА-2025 на 2024/2025 учебный год	октябрь –ноябрь 2024 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
7.5	Участие в тематических программах региональных телекомпаний и радиовещательных каналов по вопросам подготовки и проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ	согласно медиаплану	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
7.6	Размещение информации о проведении ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в региональных средствах массовой информации	согласно медиаплану	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
7.7	Организация родительских собраний на муниципальном уровне с участием выпускников, их родителей (законных представителей), представителей Минобрнауки Ингушетии, УО по вопросам подготовки и проведения ГИА	октябрь 2024 г.– май 2025 г.	УО ОО
7.8	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2025 году, размещением актуальной информации на сайтах образовательных организаций	декабрь 2024 г.– апрель 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии УО
7.9	Организация и проведение акции «День сдачи ЕГЭ родителями»	февраль-апрель 2025 г. (согласно графику Рособнадзора)	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО

7.10	Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	в течение 2024/2025 учебного года	УО ОО
<b>8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9, ГИА-11</b>			
<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
8.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	сентябрь 2024 г.– июнь 2025 г.	ОО Минобрнауки Ингушетии УО
8.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА	в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием ГИА	Минобрнауки Ингушетии УО
8.3	Проведение контрольных и надзорных мероприятий в ППЭ, помещениях РЦОИ, выделенных для работы предметных и конфликтной комиссий, должностными лицами – сотрудниками контрольно-надзорного органа Минобрнауки Ингушетии на всех этапах проведения ГИА	проведения ГИА в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием проведения ГИА	Минобрнауки Ингушетии
8.4	Организация работы межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению ГИА в Минобрнауки Ингушетии	в соответствии с отдельным планом работы	Минобрнауки Ингушетии