

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ



ГАЛГАЙ РЕСПУБЛИКА

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ  
(МИНОБРНАУКИ ИНГУШЕТИИ)**

**ПРИКАЗ**

20. 11. 2025 г.

№ 578-1/а

г. Назрань

**Об утверждении дорожной карты по подготовке и проведению  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образования  
в Республике Ингушетия в 2026 году**

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» и № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», с целью организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Ингушетия в 2026 году, приказываю:

1. Утвердить дорожную карту по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Ингушетия в 2026 году (приложение № 1).
2. ГКУ «Региональный центр обработки информации» Республики Ингушетия, ГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования Республики Ингушетия» и отделу общего среднего образования Минобрнауки Ингушетии обеспечить координацию исполнения дорожной карты.

3. Рекомендовать руководителям Управления образования муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия, в срок до 30.11.2025 г., сформировать календарные планы (дорожные карты) подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. заместителя министра образования и науки Республики Ингушетия Мужехоеву М.Б.

Министр

А-Б.Б. Цороев



## Приложение № 1

Утверждено приказом

Министерства образования и  
науки Республики Ингушетияот «20» 11. 2025 г. № 578-р/а

**Дорожная карта  
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  
и среднего общего образования в Республике Ингушетия в 2025 году**

**Используемые сокращения:**

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ГИА-11 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

ГВЭ – государственный выпускной экзамен

ЕГЭ – единый государственный экзамен

ОГЭ – основной государственный экзамен

КИМ – контрольные измерительные материалы

Минобрнауки Ингушетии – Министерство образования и науки Республики Ингушетия

ППЭ – пункт проведения экзаменов

РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия

РЦОИ - ГКУ «Региональный центр обработки информации Республики Ингушетия»

ГБОУ ДПО «ИПКРОРИ» - ГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования Республики Ингушетия»

ФИПИ – ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»

УО – управление образования

ОО – общеобразовательная организация

КЕГЭ – единый государственный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме

ПО - программное обеспечение

ИС – информационная система

СКЗИ – средство криптографической защиты информации

ПДН - персональные данные

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
<b>1. Анализ проведения ГИА-2026</b>			
1.1.	Подготовка статистического анализа результатов по всем предметам ОГЭ и ЕГЭ	июль 2026 г.	РЦОИ
1.2.	Подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и основного общего образования в 2026 году в Республике Ингушетия (в части касающейся)	август 2026 г.	РЦОИ ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» Председатели предметных комиссий
1.3.	Разработка рекомендаций для системы образования Республики Ингушетия:  • Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания предмета в Республике Ингушетия на основе выявленных типичных затруднений и ошибок  • Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, возможные направления повышения квалификации учителей  • Рекомендации по возможным направлениям повышения квалификации работников образования для включения в региональную дорожную карту по развитию региональной системы образования	август 2026 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1.4	Разработка мероприятий, для включения в Дорожную Карту по развитию региональной системы образования Республики Ингушетия	август 2026 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
1.5.	Направление статистико-аналитических отчетов о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и основного общего образования в 2026 году в Республике Ингушетия в ФИПИ, Рособрнадзор	август 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
1.6.	Обсуждение итогов проведения ОГЭ и ЕГЭ в Республике Ингушетия в 2026 году на совещании Минобрнауки Ингушетии	IV квартал 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» РЦОИ
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
2.1	Подготовка контрольно-измерительных материалов для проведения диагностики предметных и методических компетенций учителей математики, русского языка, литературы, истории, обществознания, физики, химии, биологии, иностранных языков, информатики, географии, преподающих в 9-11 классах	декабрь 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
2.2	Проведение диагностики предметных компетенций учителей математики, русского языка, литературы, истории, обществознания, физики, химии, биологии, иностранных языков, информатики, географии, преподающих в 9-11 классах и подготовка сводного анализа	январь-февраль 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
2.3	Разработка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогов по итогам сводного анализа диагностики предметных компетенций и проведение курсов повышение квалификации для учителей математики, русского языка, литературы, истории, обществознания, физики, химии, биологии, иностранных языков, информатике, географии, преподающих в 9-11 классах	март-май 2026 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
2.4	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для педагогов, показавших профессиональные дефициты по итогам диагностики предметных компетенций учителей математики, русского языка, литературы, истории, обществознания, физики, химии, биологии, иностранного языка, информатики, географии, преподающих в 9-11 классах	Февраль-март 2026 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
2.5	Проведение совещаний, вебинаров с заместителями директоров по УВР по вопросу повышения качества обучения в общеобразовательных организациях, направленных на увеличение среднего балла ГИА в 2026 году	В течение года	Минобрнауки Ингушетии ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
2.6	Реализация мероприятий (курсов повышения квалификации, практических семинаров, консультаций, мастер-классов и т.д.), направленных на поддержку школ со стабильно низкими результатами	В течение года	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
2.7	Разработка методических рекомендаций по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты	декабрь – январь 2026 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
2.8	Оказание комплексной методической помощи образовательным организациям с последующим планированием работы по обеспечению повышения качества подготовки обучающихся выпускных классов по ликвидации учебных дефицитов	В течение года	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
2.9	Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей через распространение памяток, методических бруклетов и др.	В течение года	ОО
2.10	Выявление лучшего опыта работы педагогов и их привлечение к сетевой работе по подготовке обучающихся к ГИА-2026	В течение года	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-2026</b>			
3.1	Подготовка и утверждение нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-2026 в Республике Ингушетия:	В течение года	Минобрнауки Ингушетии
3.2	Об утверждении сроков и мест регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в Республике Ингушетия в 2025/2026 учебном году	ноябрь 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.3	Об утверждении порядка написания итогового сочинения (изложения) в Республике Ингушетия в 2025/2026 учебном году	ноябрь 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии
3.4	О проведении анализа итогового сочинения (изложения) в Республике Ингушетия в 2025/2026 учебном году	апрель-май 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
3.5	Приказ об утверждении регионального проекта по подготовке выпускников к успешной сдаче ЕГЭ (Техновзлет)	декабрь 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
3.6	Об утверждении количества и мест расположения ППЭ для проведения ГИА-11	до 10 февраля 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.7	Об утверждении мест подачи заявлений на прохождение ГИА-11, мест регистрации на сдачу ГИА-11 в Республике Ингушетия в 2026 году	до 25 ноября 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.8	О назначении регионального координатора по организации видеонаблюдения и координации действий по установке и эксплуатации оборудования при проведении ГИА в Республике Ингушетия в 2026 году	январь 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.9	Об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА-9 в 2026 году	март -апрель 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.10	Об утверждении мест подачи заявлений на прохождение ГИА-9, мест регистрации на сдачу ГИА-9 в Республике Ингушетия в 2026 году	декабрь 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
3.11	Об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА-11 в 2026 году	до 1 марта 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.12	Об утверждении Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9-х классов	январь 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.13	Об утверждении количества и мест расположения ППЭ для проведения ГИА-9 в 2026 году	до 1 мая 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.14	Об утверждении инструкций для проведения ГИА-9, ГИА-11 в Республике Ингушетия в 2026 году	январь -март 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.15	О порядке работы Ситуационного центра онлайн видеонаблюдения в Республике Ингушетия в 2026 году	февраль 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.16	О присвоении статусов экспертам предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА в 2026 году	февраль – март 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.17	Об утверждении состава апелляционной комиссии ГИА-11	до 1 марта 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии
3.18	Об утверждении состава апелляционной комиссии ГИА-9	апрель 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии
3.19	Об информационной безопасности при получении, передаче и хранении экзаменационных материалов в период проведения ГИА-11 в 2026 году	до 1 марта 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
3.20	Об утверждении составов предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-2026	март 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.21	Об определении минимального количества баллов по учебным предметам при проведении ГИА-9 в Республике Ингушетия в 2026 году	март - апрель 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.22	О назначении ППЭ и аудиторного фонда на экзамены ГИА-2026	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.23	Об утверждении работников ППЭ, задействованных при проведении ГИА-2026 в Республике Ингушетия	февраль-март 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.24	Об утверждении графиков работы предметных комиссий ГИА - 2026	в соответствии с расписанием проведения экзаменов	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.25	О распределении работников в ППЭ, задействованных при проведении ГИА-2026	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
3.26	Проведение мероприятий в рамках республиканского проекта по подготовке выпускников к успешной сдаче ЕГЭ (ТехноВзлет)	февраль-март 2026 г.	Министерство образования и науки Республики Ингушетия
3.27	Проведение опытными учителями школ открытых уроков «Час ЕГЭ» (с трансляцией на республиканском телеканале «Ингушетия») по подготовке к экзаменам в 2026 году	ноябрь 2025 г. - май 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии УО ОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
3.28	Об утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии Республики Ингушетия по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Ингушетия в 2026 году	январь-февраль 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии
3.29	Направление приказа «О проведении информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия в 2025/2026 учебном году» в УО и ОО Республики Ингушетия	до 1 февраля 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии
3.30	Об утверждении Положения по осуществлению общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Республики Ингушетия в 2026 году	январь-февраль 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии
3.31	Об утверждении Положения об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме основного государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на территории Республики Ингушетия в 2026 году	январь-февраль 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии
3.32	Об утверждении Положения о предметных комиссиях Республики Ингушетия при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2026 году	январь-февраль 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии
3.33	Об утверждении Положения о работе апелляционной комиссии Республики Ингушетия при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Республики Ингушетия в 2026 году	январь-февраль 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
3.34	Об утверждении графиков обработки экзаменационных работ и аспиляции о несогласии с выставленными баллами досрочного, основного и дополнительного этапов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2026 году	в соответствии с планом-графиком Рособрнадзора о внесении сведений в РИС	Минобрнауки Ингушетия РЦОИ
3.35	О назначении ответственного за эксплуатацию СКЗИ:  • Утвердить инструкцию ответственного за эксплуатацию СКЗИ • Утвердить акт инструктажа ответственного за эксплуатацию СКЗИ • Утвердить перечень работников, допущенных к работе с сертифицированными СКЗИ, предназначенные для защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну • Утвердить правила работы с СКЗИ • Утвердить типовое обязательство о неразглашении конфиденциальной информации (персональных данных), не содержащих сведений, составляющих государственную тайну • Утвердить журнал поэзэмплярного учета СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов • Утвердить журнал учета хранящих (сейфов) для хранения СКЗИ	январь-май 2026 г.	Минобрнауки Ингушетия РЦОИ
3.36	О создании комиссии по классификации ИС:  • Утвердить акт определения уровня защищенности персональных данных • Утвердить журнал учета машинных носителей персональных данных • Утвердить модель нарушителя безопасности информации • Утвердить правила обработки персональных данных без использования средств автоматизации • Утвердить перечень мест хранения материальных носителей ПДн, обрабатываемых без использования средств автоматизации • Утвердить правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей • Утвердить правила осуществления внутреннего контроля соответствия условий обработки персональных данных	январь-май 2026 г.	Минобрнауки Ингушетия РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Утвердить правила работы с обезличенными персональными данными</li> <li>• Утвердить перечень информационных систем персональных данных, обрабатываемых в связи с реализацией трудовых отношений</li> <li>• Утвердить перечень должностей сотрудников, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию персональных данных</li> <li>• Предоставить копию уведомления об обработке персональных данных</li> </ul>		
3.37	<p>О создании комиссии по классификации ИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Утвердить акт определения уровня защищенности персональных данных</li> <li>• Утвердить журнал учета машинных носителей персональных данных</li> <li>• Утвердить модель нарушителя безопасности информации</li> <li>• Утвердить правила обработки персональных данных без использования средств автоматизации</li> <li>• Утвердить перечень мест хранения материальных носителей ПДн, обрабатываемых без использования средств автоматизации</li> <li>• Утвердить правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей</li> <li>• Утвердить правила осуществления внутреннего контроля соответствия условий обработки персональных данных</li> <li>• Утвердить правила работы с обезличенными персональными данными</li> <li>• Утвердить перечень информационных систем персональных данных</li> <li>• Утвердить перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с реализацией трудовых отношений</li> <li>• Утвердить перечень должностей сотрудников, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию персональных данных</li> <li>• Предоставить копию уведомления об обработке персональных данных</li> </ul>	<p>январь-май 2026 г.</p> <p>Минобрнауки Ингушетия РЦОИ</p>	

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
3.38	<p>О назначении администратора ИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Утвердить должностную инструкцию администратора ИС</li> <li>• Утвердить акт классификации ИС</li> <li>• Утвердить модель угроз безопасности информации, обрабатываемой в ИС</li> <li>• Утвердить правила идентификации и аутентификации субъектов доступа и объектов доступа</li> <li>• Утвердить правила управления доступом субъектов доступа к объектам доступа</li> <li>• Утвердить матрицу доступа субъектов доступа по отношению к защищаемым информационным ресурсам ИС</li> <li>• Утвердить правила управления установкой (инсталляцией) компонентов программного обеспечения</li> <li>• Утвердить перечень разрешенного к использованию программного обеспечения и его компонентов в ИС</li> <li>• Утвердить правила обращения с машинными носителями информации</li> <li>• Утвердить правила регистрации событий безопасности в ИС</li> <li>• Утвердить инструкцию по организации антивирусной защиты в ИС</li> <li>• Утвердить правила контроля (анализа) защищенности информации</li> <li>• Утвердить правила и процедуры восстановления ПО при возникновении нештатных ситуаций</li> <li>• Утвердить порядок обмена ПДн (соглашения об обмене, электронном документообороте с организациями)</li> <li>• Утвердить инструкцию по организации резервного копирования</li> </ul>	<p>Минобрнауки Ингушетия РЦОИ</p> <p>Январь-май 2026 г.</p>	
3.39	<p>О назначении ответственного за выявление инцидентов и реагирование на них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Утвердить регламент выявления инцидентов информационной безопасности и реагирования на них</li> </ul>	<p>Минобрнауки Ингушетия РЦОИ</p> <p>Январь-май 2026 г.</p>	<p><b>4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b></p>

<p>4.1 Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Ингушетия в 2026 году, в том числе на: оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА; обеспечение видеонаблюдения; дооборудование отдела организационно-технологического обеспечения государственной итоговой аттестации РЦОИ, ППЭ.</p>	<p>IV квартал 2025 года</p>	<p>Минобрнауки Ингушетии РЦОИ</p>
<p>4.2 Размещение технического задания для проведения конкурсанской процедуры для заключения договора на оказание услуг по организации видеотрансляции процедур проведения ЕГЭ в Республике Ингушетия в 2026 году</p>	<p>до 01.02.2026 г.</p>	<p>Минобрнауки Ингушетии РЦОИ</p>
<p>4.4 Заключение договора на оказание услуг по организации видеотрансляции процедуры проведения ЕГЭ в Республике Ингушетия в 2026 году</p>	<p>март 2026 г.</p>	<p>Минобрнауки Ингушетии РЦОИ</p>
<p>4.5 Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, по организации, проведению ГИА и обработке различных материалов ГИА</p>	<p>январь-февраль 2026 г.</p>	<p>РЦОИ</p>
<p>4.6 Заключение договора на поставку картриджей для ППЭ Республики Ингушетия</p>	<p>март 2026 г.</p>	<p>Минобрнауки Ингушетии РЦОИ</p>
<p>4.7 Заключение договора на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА-9 с использованием автоматизированной информационной системы государственной итоговой аттестации «АИС ГИА»</p>	<p>февраль-май 2026 г.</p>	<p>Минобрнауки Ингушетии РЦОИ</p>
<p>4.8 Заключение договора на поставку канцелярских товаров для обеспечения проведения ГИА-2026</p>	<p>апрель-май 2026 г.</p>	<p>Минобрнауки Ингушетии РЦОИ</p>
<p><b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b></p>		

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
5.1	Проведение совещаний с экспертами предметных комиссий по вопросу качества проверки экзаменационных работ участников ГИА-2026 в Республике Ингушетия	ноябрь-декабрь 2025 г.	Минобрнауки Ингушетии ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
5.2	Организация участия председателей (заместителей председателей) предметных комиссий в очно-заочном обучении по программам дополнительного профессионального образования, реализуемым ФИПИ РЦОИ	в соответствии с федеральным графиком проведения семинаров	Минобрнауки Ингушетии ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» РЦОИ
5.3	Проведение квалификационных испытаний для членов предметных комиссий на федеральной платформе «Эксперт ЕГЭ», претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперта	в соответствии с федеральным графиком проведения семинаров	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
5.4	Организация участия председателей (заместителей председателей) предметных комиссий по учебным предметам ГИА-2026 в семинарах на федеральном уровне	в соответствии с федеральным графиком проведения семинаров	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
5.5	Координация проведения дистанционного обучения лиц, задействованных при проведении ГИА-2026 (членов ГЭК, руководителей, технических специалистов, организаторов ППЭ), на учебной платформе ФЦТ	в соответствии с федеральным графиком	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» РЦОИ
5.7	Проведение курсов повышения квалификации в очно-заочном формате для лиц, задействованных при проведении ГИА-2026 (членов ГЭК, экспертов предметных комиссий, технических специалистов, руководителей и организаторов ППЭ)	февраль-май 2026 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» РЦОИ
5.8	Организация обучения общественных наблюдателей при проведении ГИА-2026	март-май 2026 г.	ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ»
5.9	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2026	февраль-май 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии

## 6. Организационное сопровождение ГИА-2026

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2026 году из числа выпускников образовательных организаций текущего учебного года; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы	до 01.11.2025 г.	РЦОИ УО ОО
6.2	Сбор предварительной информации об участниках ГИА с ограниченными возможностями здоровья, включая информацию о необходимости обеспечения им особых условий	до 01.02.2026 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО ОО
6.3	Определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА-11	до 01.02.2026 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО
6.4	Формирование состава ГЭК по проведению ГИА-11	декабрь 2025 г. -январь 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО
6.5	Формирование состава кандидатов в эксперты предметных комиссий по учебным предметам ГИА	декабрь 2025 г. – январь 2026 г.	РЦОИ
6.6	Определение и направление для утверждения кандидатура председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)	декабрь 2025 г. – январь 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии
6.7	Определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА-9	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ УО
6.8	Формирование состава апелляционной комиссии	до 01.03.2026 г.	Минобрнауки Ингушетии

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6.10	Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в основной срок и в дополнительные сроки в 2025/2026 учебном году.	до 20.11.2025 г. до 22.01.2026 г. до 26.03.2026 г.	ОО УО РЦОИ
6.11	Проверка и оценивание сочинения (изложения) комиссиими ОО по проверке и оцениванию итогового сочинения (изложения)	до 15.12.2025 г. до 16.02.2026 г. до 16.04.2026 г.	ОО УО
6.12	Обработка проверенных бланков итогового сочинения (изложения) включает в себя: сканирование проверенных оригиналов бланков итогового сочинения (изложения); распознавание информации, внесённой в проверенные оригиналы бланков итогового сочинения (изложения); сверку распознанной информации с оригинальной информацией, внесённой в проверенные оригиналы бланков итогового сочинения (изложения)	до 15.12.2025 г. до 16.02.2026 г. до 16.04.2026 г.	РЦОИ ОО УО
6.13	Внесение сведений в РИС о результатах обработки итогового сочинения (изложения)	до 17.12.2025 г. до 18.02.2026 г. до 20.04.2026 г.	РЦОИ РЦОИ
6.14	Ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с полученными результатами	до 17.12.2025 г. до 18.02.2026 г. до 20.04.2026 г.	РЦОИ ОО УО
6.15	Подготовка статистического анализа итогового сочинения (изложения) Проведение анализа итогового сочинения (изложения) и разработка методических рекомендаций для системы образования Республики Ингушетия	апрель-май 2026 г.	РЦОИ
6.17	Организация работы с образовательными организациями среднего профессионального образования по вопросу привлечения студентов к общественному наблюдению за ходом проведения ГИА	январь-май 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6.18	Проведение совещания с представителями управлений образования муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия, руководителями общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2026 году	март-май 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
6.19	Внесение сведений об участниках итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в основной срок и в дополнительные сроки в 2025/2026 учебном году.	до 29.01.2026 г. до 26.02.2026 г. до 07.04.2026 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО ОО
6.20	Направление в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Ингушетия сведений о ППЭ в целях обеспечения охраны правопорядка и обеспечения режима информационной безопасности в период проведения ГИА	март, май, август 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
6.21	Направление в Министерство здравоохранения Республики Ингушетия сведений о ППЭ в целях обеспечения медицинского обслуживания в период проведения ГИА	март, май, август 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
6.22	Направление в ПАО «Россети Северный Кавказ» информации о сроках проведения ГИА в целях недопущения отключения электроэнергии в период проведения экзаменацационной кампании	март, май, август 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
6.23	Организация проверки установки и готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменацационных работ, в местах работы апелляционной комиссии	апрель - май 2026 г.	РЦОИ УО ОО
6.24	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2026 году из числа выпускников образовательных организаций текущего учебного года; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы	ноябрь 2025 г.	РЦОИ УО ОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6.25	<p>Проведение всероссийских тренировочных мероприятий в 2025/2026 учебном году:</p> <p>1. Технология передачи полного комплекта ЭМ по сети «Интернет», печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ с использованием ОС Линукс</p> <p>Предметы: <i>География, английский язык (письменная часть)</i></p> <p>2. Технология передачи полного комплекта ЭМ по сети «Интернет», печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ, проведение КЕГЭ, устного иностранного языка с использованием ОС Линукс</p> <p>Предметы: <i>География, английский язык (письменная часть), английский язык (устная часть), информатика в компьютерной форме (КЕГЭ)</i></p> <p>3. Технология передачи полного комплекта ЭМ по сети «Интернет», печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ, проведение КЕГЭ, устного иностранного языка с использованием ОС Линукс/ОС Windows</p> <p>Тестирование системы видеонаблюдения.</p> <p>Предметы: <i>Физика, химия, английский язык (письменная часть), английский язык (устная часть), информатика в компьютерной форме (КЕГЭ)</i></p> <p>4. Технология передачи полного комплекта ЭМ по сети «Интернет», печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ, проведение КЕГЭ, устного иностранного языка с использованием ОС Линукс/ОС Windows</p> <p>Тестирование системы видеонаблюдения.</p> <p>Предметы: <i>Обществознание, английский язык (устная часть), информатика в компьютерной форме (КЕГЭ)</i></p>	<p>28 января 2026 г.</p> <p>18 февраля 2026 г.</p> <p>04 марта 2026 г.</p> <p>14 мая 2026 г.</p>	<p>Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО ОО</p>
6.26	<p>Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА, включая проверку работоспособности стационарных и переносных металлодетекторов, приборов подавления сигналов мобильной связи</p>	<p>май 2026 г.</p>	<p>Минобрнауки Ингушетии ГЭК РЦОИ</p>
6.27	<p>Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья</p>	<p>в соответствии с графиком проведения ГИА</p>	<p>Минобрнауки Ингушетии ГЭК РЦОИ УО ОО</p>

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6.28	Организация работы по привлечению граждан для аккредитации в качестве общественных наблюдателей	январь-май 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО
6.29	Обеспечение функционирования ситуационного центра онлайн видеонаблюдения в 2026 году	март-апрель, май-июнь 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии СПО
6.30	Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей	в соответствии с графиком проведения ГИА	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО
6.31	Организация взаимодействия с провайдером по обеспечению максимальной пропускной способности канала доступа к сети Интернет: - направление списка ППЭ; - оперативное взаимодействие в случае отсутствия доступа к сети Интернет в РИС	в соответствии с расписанием проведения ГИА	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО
<b>Формирование РИС:</b>			
6.32	Формирование и передача в РЦОИ для внесения в РИС файлов экспорта, сведения об ОО, выпускниках текущего года, ППЭ, участниках итогового сочинения (изложения)	в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ УО ОО
6.33	Внесение в РИС сведений о Минобрнауки Ингушетии, РЦОИ, УО, ОО, выпускниках текущего года, ППЭ, участниках итогового сочинения (изложения)	в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6.34	Формирование и передача в РЦОИ для внесения в РИС файлов экспортта, содержащих сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА, формах ГИА	в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ УО ОО
6.35	Внесение в РИС сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА, формах ГИА	в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ
6.36	Формирование и передача в РЦОИ для внесения в РИС файлов экспортта, содержащих сведения о выпускниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты)	в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС	УО ОО РЦОИ
6.37	Внесение в РИС сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты), о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей	в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ
6.38	Внесение в РИС сведений о наличии допуска выпускников текущего года к прохождению ГИА	в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ
6.39	Внесение в РИС сведений о членах предметных комиссий	не позднее двух недель до экзамена	РЦОИ
		в соответствии с графиком проведения ГИА	

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6.40	Внесение в РИС сведений о распределении участников ГИА, заказе экзаменационных материалов	В соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ УО ОО
6.41	Внесение в РИС сведений о распределении участников итогового сочинения (изложения) по помещению, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения)	В соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ УО ОО
6.42	Внесение в РИС сведений о распределении участников ГИА и работников по помещению, выделенным для проведения ГИА	В соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС	РЦОИ УО ОО
6.43	Внесение в РИС сведений о назначении членов предметных комиссий на экзамены	не позднее чем за 1 календарный день до дня проведения экзамена	РЦОИ
6.44	Внесение в РИС сведений об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ	не позднее чем за 1 календарный день до экзамена (15.00 по местному времени)	РЦОИ
6.45	Внесение в РИС сведений о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями при проведении ГИА в местах осуществления общественного наблюдения	не позднее 3 календарных дней со дня завершения проведения экзамена по соответствующему учебному предмету	РЦОИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6.46	Внесение в РИС сведений о результатах рассмотрения апелляций	не позднее 3 рабочих дней с момента поступления апелляции в апелляционную комиссию	РЦОИ
<b>Мониторинг технической оснащенности ППЭ:</b>			
6.47	Организация установки систем видеонаблюдения	март-май 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ Ингушский филиал ПАО «Ростелеком» ППЭ
6.48	Проверка наличия и работоспособности металлодетекторов	март-июнь, сентябрь 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии ГЭК РЦОИ ГЭК УО, ОО
6.49	Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов подвижной связи	март-май 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии Ингушский филиал ПАО «Ростелеком» ГЭК
6.50	Техническое оснащение ППЭ для проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ	до 1 мая 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии УО ОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6.51	Проведение организационных мероприятий по подготовке и проведению КЕГЭ по информатике и ИКТ	май 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии УО ОО
6.52	Определение количества и мест расположения ППЭ для проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ	до 1 февраля 2026 г.	Минобрнауки Ингушетии ГЭК
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>			
7.1	Обеспечение работы разделов, посвященных проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	В течение года	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО ОО
7.2	Обеспечение работы официального сайта Министерства образования и науки Республики Ингушетия, раздела, посвященного проведению ГИА	В течение года	РЦОИ
7.3	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА	В течение года	Минобрнауки Ингушетии
7.4	Участие в тематических программах региональных телекомпаний и радиовещательных каналов по вопросам подготовки и проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ	В течение года	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
7.5	Размещение информации о проведении ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в региональных средствах массовой информации	В течение года	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ
7.6	Организация родительских собраний на муниципальном уровне с участием выпускников, их родителей (законных представителей), представителей Минобрнауки Ингушетии, УО по вопросам подготовки и проведения ГИА	октябрь 2025 г.– май 2026 г.	УО ОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
7.7	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2026 году, размещением актуальной информации на сайтах образовательных организаций	В течение учебного года	Минобрнауки Ингушетии УО
7.8	Организация и проведение акции «День сдачи ЕГЭ родителями»	согласно графику Рособрнадзора	Минобрнауки Ингушетии РЦОИ УО
7.9	Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	в течение учебного года	УО ОО
<b>8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11</b>			
8.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	сентябрь 2025 г.– июнь 2026 г.	ОО Минобрнауки Ингушетии УО
8.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА	в период проведения ГИА	Минобрнауки Ингушетии УО
8.3	Проведение контрольных и надзорных мероприятий в ППЭ, помещениях РЦОИ, выделенных для работы предметных и конфликтной комиссий, должностными лицами – сотрудниками контрольно-надзорного органа Минобрнауки Ингушетии на всех этапах проведения ГИА	в период проведения ГИА	Минобрнауки Ингушетии
8.4	Организация работы межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению ГИА в Минобрнауки Ингушетии	в соответствии с отдельным планом работы	Минобрнауки Ингушетии

1000-1000

### 1.113dabs

21-809 N

2025 F. 12. 04.

HYPNIKA 3

# MNHCTPCTBO OEP3OBAHNR N HAVKIN PECHYBYJINR N HLYMELTIN MNHOPHAYK N HLYMELTIN

ITALIAN PECCHIYJNKA



## PECHYBJNKA NILYUMLER

Министр

A-B.B. Llopoeb

3. **Hažajphukam** yuparaihniн 06pa3oBahnи myhununiajhix panohor и  
takke cpejhnm hypofeccnojhix yieghpm 3aBeejhennm, no fopme coriachо  
yuparaihniн 06pa3oBahnи myhununiajhix panohor и logojckix okpytor,  
takke cpejhnm hypofeccnojhix yieghpm 3aBeejhennm, no fopme coriachо  
upjokenehno №2 k hactojuhmy upnka3y.

3. Hažajphukam yuparaihniн 06pa3oBahnи myhununiajhix panohor и  
takke cpejhnm hypofeccnojhix yieghpm 3aBeejhennm, no fopme coriachо  
upjokenehno №2 k hactojuhmy upnka3y.

4. Kothpohs 3a nctojhenehme hactojuhme upnka3a 3aBeejhennm, no  
3amectneteria minhctpa 06pa3oBahnи и haykn Peçny6jinkи Huyumteria MB.

Благодаря употребления	Химическая связь между	Пысками ящериц	Материнка (гасофибрин Yporeh)***	Материнка (гасофибрин Yporeh)***	Финка	Хмни	Нифоматрика	Биогорыни	Метопинг
Благодаря употребления	Химическая связь между	Пысками ящериц	Материнка (гасофибрин Yporeh)***	Материнка (гасофибрин Yporeh)***	Финка	Хмни	Нифоматрика	Биогорыни	Метопинг
Благодаря употребления	Химическая связь между	Пысками ящериц	Материнка (гасофибрин Yporeh)***	Материнка (гасофибрин Yporeh)***	Финка	Хмни	Нифоматрика	Биогорыни	Метопинг
Благодаря употребления	Химическая связь между	Пысками ящериц	Материнка (гасофибрин Yporeh)***	Материнка (гасофибрин Yporeh)***	Финка	Хмни	Нифоматрика	Биогорыни	Метопинг
Благодаря употребления	Химическая связь между	Пысками ящериц	Материнка (гасофибрин Yporeh)***	Материнка (гасофибрин Yporeh)***	Финка	Хмни	Нифоматрика	Биогорыни	Метопинг

Upowyj saper niech pporatb mera jura yracina B El3 no cjejyjounm yqe6hym upjejmteram:  
(hecoxjonne nojepekyt)

Kjacc, jntepa (upn naijinni) **Форма огурцова: огурц, огуро-закуска, закуска, салат, салат с огурцами**

L'pakjachtro

Doğru:  Myakkon  Kereknin

Home  Cepara 

**Hannoveraner Jockey, jockeyperfomance jockey**

### Օմէշմէօ(սնանին)

KINSEY

111

Digitized by srujanika@gmail.com

вли

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ

• 5

SABREJINE

BRUNNENVERLAG

### Upektopy

Форма залога и глаголы в языке Ильинского И.И.

Minicreptia ogyptoarabica Hayek  
Pectinogyrinus huiyumenta  
ot «О» № 1 k upnka3y  
2025 f. № 608-2

### Uata perniciptuann:

### Per capita national home

### C 3aBJIeHNEm O3HAKOMJIEH(a)

## Kontakthinweis

« » 20

## Thommc 3aarrnterj

Chopajkom uporejehn LNA-11 oshakomjei (a).  
Hamtra o uparnix uporejehn LNA-11/EL3 ha telpitopin Pechyginki hlyumeira  
2026 rojy 111 oshakomjei yacthinkor LNA-11/EL3 (pajtirejehn/3akomjix  
upjatirantjei) hlyumeira ha pyren.

(The following are names of persons who have been instrumental in the development of the industry in the state.)

30 MINUTES

Случаи Singaporea, аյногдан, южнене югоюжните извршители  
закаменюнхон падоти ЕЦ на 15 ака, южнене югоюжните извршители  
закаменюнхон падоти ЕЦ на 15 ака, южнене югоюжните извршители  
закаменюнхон падоти ЕЦ на 15 ака, южнене югоюжните извршители

Указаний донориуме приведен, атумпремативне коморище зоопорта, окохеноному незуточненому пасуму:

Meinko-conceptshop skonceptnitsa.

Upomy cegjárat ygyorán, yntplázomne cctoruhne jöpörba, ocoöehnöctn hcxoxofunctioneckoto pabzintna, uia cjaan EL3, nojtepkjaame;

\*\*\* heogxojimo shigparto zoljko qoljn yqoreh uin cjanh El3 no matemarne  
cpron  
\*\*\* ykarkne «JOCP» uin brolopa zocphohoro nespnoja, «OCH» – ochoboro nespnoja n «PE3» – peseprne  
-up hajinuq ytrepkjehnolo pacnicaqanh uqorejehn El3



### Participation in home

### Kontaktpunkt telefon

«—» 20

(ОИФ)

Сортачне юа оо пааоткы непчоңаји бик јаңбик импаријатка.

*ocogehnočiu ncuoxofuenučkozo pačemu(a)*

(This document is in the public domain and can be reproduced without permission.)

Yeriniehne nprojektetihochcn prozehnen skamennonhon pagotri ELL no nchpanhym  
zppakam (pazier «[obopenie») ha 30 mynt

Yerihene upolohi kintehpctn bpolohi hene sk3ameha nnonh paooti ELF ha 1,5 gaca

## Chennai Singapore Syntex

*Vkazam, donothumehphie ycioena, ytmperatoue cocomahue doopoeba, ocogehocmu ncuoxofunayekogo pa3emuna*

Optimization in rarefied hydrodynamics by extrapolation methods

Kōmēn pēkōmēh jaunn̄ ncnxōjōlo-mējñko-nējārōnñēkōn̄ kōmccin̄

lipomy cožížíb yciorib, yntirbáhme cctoahne hoxofinshkolo pabsntin, uin ciahan ET3, noltrepkjameře: ocoohhockin